CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 2 — REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA
Orçamento: INICIAL · versão 2

Início	Prazo	Valor total
10/2026	4 meses	R$ 744.000,00

ITEM	ETAPA	VALOR (R$)	PESO	Mês 01 10/2026	Mês 02 11/2026	Mês 03 12/2026	Mês 04 01/2027	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.305,00	3,80%	66,06% 18.697,79	26,88% 7.607,96	7,06% 1.999,25		**100,00% 28.305,00**
2	FUNDAÇÕES	30.484,10	4,10%	41,20% 12.558,87	58,80% 17.925,23			**100,00% 30.484,10**
3	**ESTRUTURAS DE CONCRETO**							
3.1	PILARES/VIGAS/LAJES	71.295,65	9,58%		70,00% 49.906,95	30,00% 21.388,70		**100,00% 71.295,65**
4	ALVENARIAS	28.538,29	3,84%		32,93% 9.398,20	67,07% 19.140,10		**100,00% 28.538,29**
5	**ESQUADRIAS DE MADEIRA/ METALICA**							
5.1	METALICA	53.095,95	7,14%				100,00% 53.095,95	**100,00% 53.095,95**
5.2	MADEIRA	3.392,92	0,46%			100,00% 3.392,92		**100,00% 3.392,92**
6	COBERTURA	192.563,94	25,88%			42,38% 81.607,40	57,62% 110.956,54	**100,00% 192.563,94**
7	**REVESTIMENTO**							
7.1.1	PAREDES	4.530,96	0,61%		6,87% 311,36	73,13% 3.313,40	20,00% 906,19	**100,00% 4.530,96**
7.2.1	PAREDES E FACHADAS	4.046,10	0,54%			55,99% 2.265,48	44,01% 1.780,62	**100,00% 4.046,10**
8	PAVIMENTAÇÃO	172.292,19	23,16%			50,45% 86.927,85	49,55% 85.364,35	**100,00% 172.292,19**
9	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DRENAGEM CLIMATIZAÇÃO**							
9.1	CAIXAS/GRELHAS/CONDUTORES/ÁGUAS PLUVIAIS	8.036,01	1,08%			58,38% 4.691,36	41,62% 3.344,65	**100,00% 8.036,01**
10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							
10.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.058,48	2,83%		19,42% 4.088,81	50,58% 10.652,12	30,00% 6.317,54	**100,00% 21.058,48**
10.2	LUMINARIAS /LAMPADAS	7.270,22	0,98%				100,00% 7.270,22	**100,00% 7.270,22**
11	**PINTURA**							
11.1	PAREDES, TETOS E PISO	54.817,23	7,37%			30,00% 16.445,17	70,00% 38.372,06	**100,00% 54.817,23**
11.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA/ METALICA	1.714,20	0,23%				100,00%	**100,00%**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 2 — REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA
Orçamento: INICIAL · versão 2

Início	Prazo	Valor total
10/2026	4 meses	R$ 744.000,00

ITEM	ETAPA	VALOR (R$)	PESO	Mês 01 10/2026	Mês 02 11/2026	Mês 03 12/2026	Mês 04 01/2027	TOTAL
							1.714,20	**1.714,20**
12	SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE, EQUIPAMENTO E SISTEMA	34.610,60	4,65%				100,00% 34.610,60	**100,00%** **34.610,60**
13	LOUÇAS E METAIS	5.171,11	0,70%				100,00% 5.171,11	**100,00%** **5.171,11**
14	SERVIÇOS FINAIS	22.777,05	3,06%	59,16% 13.475,08		30,99% 7.058,11	9,85% 2.243,86	**100,00%** **22.777,05**
TOTAL DO MÊS		**744.000,00**	**100,00%**	**6,01%** **44.731,74**	**11,99%** **89.238,52**	**34,80%** **258.881,85**	**47,20%** **351.147,89**	**100,00%** **744.000,00**
TOTAL ACUMULADO		**744.000,00**	**100,00%**	**6,01%** **44.731,74**	**18,01%** **133.970,26**	**52,80%** **392.852,11**	**100,00%** **744.000,00**	**100,00%** **744.000,00**
EXECUTADO ACUMULADO				**6,01%** **44.731,74**				**6,01%** **44.731,74**

STEELTECH CONSTRUCOES LTDA:35725602000190

Assinado de forma digital por STEELTECH CONSTRUCOES LTDA:35725602000190
Dados: 2026.11.06 11:20:12 -03'00'

Responsável técnico
SteelTech Engenharia