MANIFESTAÇÃO TÉCNICA
ACEITAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REPROGRAMADO

REFERÊNCIA: Contrato Administrativo nº 25/2026
CONTRATADA: STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: Reforma da Câmara Municipal de Votuporanga/SP
ASSUNTO: Análise e aceitação de cronograma físico-financeiro reprogramado.

Em atenção ao novo cronograma físico-financeiro apresentado pela empresa STEELTECH CONSTRUÇÕES LTDA., referente à execução dos serviços objeto do Contrato Administrativo nº 25/2026, esta fiscalização técnica manifesta-se quanto à sua adequação às condições de execução da obra.

Considerando a necessidade de compatibilização do planejamento físico-financeiro com o efetivo andamento dos serviços, bem como a importância de estabelecer uma programação atualizada que permita o adequado acompanhamento das etapas construtivas, medições e demais obrigações contratuais, entende-se tecnicamente justificável a reprogramação do cronograma originalmente estabelecido.

Após análise da documentação atualizada e verificação da compatibilidade entre as etapas previstas, os respectivos períodos de execução e os percentuais físico-financeiros propostos, esta fiscalização manifesta-se FAVORAVELMENTE À ACEITAÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, desde que mantidas as condições contratuais vigentes e observados os prazos, especificações técnicas e demais obrigações estabelecidas no instrumento contratual.

A aceitação do cronograma reprogramado possui caráter estritamente técnico, destinada ao acompanhamento e controle da execução contratual, não implicando, na autorização para prorrogação do prazo contratual, alteração do valor global, reconhecimento de serviços não executados ou afastamento de eventuais responsabilidades da empresa contratada.

Diante do exposto, emite PARECER FAVORÁVEL à aceitação do cronograma físico-financeiro reprogramado, recomendando sua submissão à autoridade administrativa competente para apreciação e adoção das providências cabíveis, observadas as disposições contratuais e a legislação aplicável.

Votuporanga - SP, 10 de novembro de 2026.

WILIAN DA SILVEIRA CRUZ:34729354800

Assinado de forma digital por WILIAN DA SILVEIRA CRUZ:34729354800
Dados: 2026.11.18 04:41:07 -03'00'

WILIAN DA SILVEIRA CRUZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP – 507.017.252-9