CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1102525-31	47973/2025			Turismo, Esse é o Destino		

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Município de Votuporanga - SP	Votuporanga - SP	Rua Bento Gonçalves dos Santos	Requalificação do Parque da Represa no Município de Votuporanga/SP

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	ETAPA 05	ETAPA 06	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2	3	4																																																	
3	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBI		3	4	5	6	7																																														
4	CICLOVIA (PAV. EM CONCRETO			4	5	6	7																																														
5	CICLOVIA (PAV. EM CONCRETO				5	6																																															
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			4		6																																															
7	LIXEIRAS						7																																														
8	ACADEMIA AO AR LIVRE / PLA						7																																														
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		3	4		6	7																																														
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					6	7																																														

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07
Parcela	%	0,00%	3,43%	12,44%	18,00%	17,05%	27,02%	22,07%
	R$	-	98.360,85	356.985,45	516.593,07	489.254,68	775.416,52	633.256,26
Acumulado	%	0,00%	3,43%	15,87%	33,87%	50,92%	77,93%	100,00%
	R$	-	98.360,85	455.346,30	971.939,38	1.461.194,05	2.236.610,58	2.869.866,84

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIANA ROBERTA VICENTE RIBEIRO
Data: 19/06/2026 11:37:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Votuporanga - SP, 19 de junho de 2026
Local e Data

Responsável Técnico: Fabiana Roberta Vice
CREA / CAU: 5061323280