
Prefeitura do Munícipio de VOTUPORANGA
Estado de São Paulo - CNPJ: 46.599.809/0001-82

Rua Rua Pará n.º 3227 – Centro - FONE/FAX (17) 3405-9700 - CEP 15.502-236

Notificação

Número 4

Data 30/01/2026

Empresa BHO CONSTRUTORA LTDA 34.715.617/0001-05

Dados contratuais:

Nome do objeto

Contratação de empresa especializada, com empreita global de materiais, mão de obra e
equipamentos para execução da obra de construção do novo Consultório Municipal “Dr.
Ruy Pedroso”, no Município de Votuporanga/SP.

Número Contrato 117-2025

Modalidade Concorrência (004)

Situação da licitação Homologada

Processo número 117

Ano edital 2025

Ano contrato 2025

Ano modalidade 2025

Tipo Melhor Preço

Classificação Construção

Origem do Recurso 01 - TESOURO / 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Data contrato 04/04/2025

Data ordem serviço 09/04/2025

Início do contrato 04/04/2025

Identificação:

Pasta 1345

Nome do bem público CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO III

Tipo Obra

Classificação Construção

Status Aberto

Endereço RUA JOÃO ARNALDO SERANTONI N. º 1150 - JARDIM MONTE ALTO - CEP 15506-710

Latitude -20.4363333

Longitude -49.9932598

Descrição -

Empresa vencedora BHO CONSTRUTORA LTDA Pessoa Jurídica: 34.715.617/0001-05

Número 11966.6080001/24-001

Ano do Convênio 2024

No exercício da fiscalização do Contrato nº 117/2025, referente à execução da obra da UBS Tipo III –
Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, informa-se que a execução físico-financeira da obra encontra-
se em desacordo com o cronograma contratado, caracterizando atraso relevante e injustificado  na
execução dos serviços.

Conforme o cronograma físico-financeiro aprovado, a obra deveria apresentar, até a presente data,
aproximadamente 68% de execução. Contudo, após aferição técnica realizada por esta fiscalização,
constatou-se que o percentual  efetivamente executado é de aproximadamente 49%,  evidenciando
atraso significativo na evolução da obra, em descumprimento direto do cronograma pactuado.

Tal situação configura descumprimento das obrigações contratuais, especialmente quanto à obrigação A
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de cumprimento dos prazos e da adequada evolução dos serviços, nos termos do contrato, em especial
do disposto na cláusula 8.1.31, que trata da execução dos serviços conforme o cronograma aprovado.

Diante do exposto, a contratada fica NOTIFICADA a, no prazo IMPRORROGÁVEL de 5 (cinco) dias
corridos, contados do recebimento desta notificação:

• Apresentar justificativa formal e técnica para o atraso verificado na execução da obra;

• Apresentar cronograma físico-financeiro atualizado, contendo plano de ação objetivo e medidas
efetivas para recuperação do atraso.

Ressalta-se  que  a  não  apresentação  de  justificativa  aceita  pela  Administração,  bem  como  a
manutenção do atraso ou a ineficiência das medidas propostas, ensejará a adoção das penalidades
previstas nas cláusulas 11 e 12 do contrato, incluindo, mas não se limitando a advertência,  multa
contratual, suspensão dos serviços, retenção de pagamentos e demais sanções cabíveis, sem prejuízo
das demais medidas administrativas e legais.

Diego André Osti Antoniassi
Responsável Técnico
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 0032-B981-2FDF-7C74

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DIEGO ANDRÉ OSTI ANTONIASSI (CPF 345.XXX.XXX-41) em 30/01/2026 17:01:17 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0032-B981-2FDF-7C74
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