

Obra: Requalificação do Parque da Represa no Município de Votuporanga
Endereço: RUA DEVANIR VAZ DE OLIVEIRA; RUA BENTO GONÇALVES DOS SANTOS; RUA CEZARINA OROZILIA SÃO JOÃO.
COMPREENDIDAS ENTRE O CRUZAMENTO COM A AVENIDA SEBASTIAO VAZ DE OLIVEIRA E A RUA ANGELO GEROTTO -
VOTUPORANGA/SP

Cronograma Físico e Financeiro - Desvinculada

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	RETRADA DE ARVORES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 200578,09	40,00% 80.231,23	30,00% 60.173,43	30,00% 60.173,43	20,00% 97.911,48	20,00% 97.911,48	20,00% 97.911,48	20,00% 97.911,47	20,00% 97.911,47
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO	100,00% 489.557,38								
Porcentagem		100%	11,63%	8,72%	8,72%	14,19%	14,19%	14,19%	14,19%	14,19%
Custo			80.231,23	60.173,43	60.173,43	97.911,48	97.911,48	97.911,48	97.911,47	97.911,47
Custo Acumulado		690.135,47	80.231,23	140.404,66	200.578,09	298.489,57	396.401,05	494.312,53	592.224,00	690.135,47

Votuporanga, 18 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
FABIANA ROBERTA VICENTE RIBEIRO
Data: 18/06/2026 14:05:53
Verifique em: https://validar.fls.gov.br

Fabiana Roberta Vicente Ribeiro
Engª Civil - CREA: 5061323280

Jorge Augusto Seba
Prefeito

Para verificar a(s) assinatura(s) e a validade preferencial
do documento eletrônico utilize o seu validador preferencial
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>

SECRETARIA DE OBRAS P
Rua Pará, nº 3227 Bairro Para
171 - Jardim - 13061-115
contato@votuporanga.sp.gov.br



Rua Pará, 3227_Patrimônio Velho_17 3405.9700
CEP 15.502.236_votuporanga.sp.gov.br



prefvotuporanga