



Governo do Estado de São Paulo
Departamento de Estradas de Rodagem

Ofício nº 14562 / 2026 / DERSP-PR-DEM

São Paulo, na data da assinatura digital.

Ao Senhor

MARCÃO BRAZ

Vereador

Câmara Municipal de Votuporanga

administracao@camaravotuporanga.sp.gov.br

Assunto: Andamento das obras da SP-461.

Ao responder este Ofício, indicar o Processo SEI 139.00074702/2026-75.

Senhor Vereador,

1. Cumprimentando-o cordialmente, reportamo-nos ao Ofício nº 514/2026, documento SEI (0114792187), por meio do qual solicita informações acerca da execução das obras da Rodovia Péricles Bellini SP-461, no trecho entre Votuporanga e Álvares Florence, bem como das alças de acesso ao Município.

2. A respeito do assunto, informamos que as obras em andamento, decorrentes do Edital de Concorrência nº 299/2022, contemplam melhorias, recuperação da pista e pavimentação dos acostamentos da SP-461, entre os km 128,00 e 165,32, abrangendo os municípios de Votuporanga, Álvares Florence e Cardoso, divididas em dois lotes:

a) Lote 01 – Contrato nº 22.560-5: trecho entre os km 128,00 e 143,98, com avanço físico de aproximadamente 3,60% e previsão de conclusão em 13 de novembro de 2027;

b) Lote 02 – Contrato nº 22.561-7: trecho entre os km 143,98 e 165,32, com avanço físico de aproximadamente 8,98% e previsão de conclusão em 13 de dezembro de 2027.

3. Nesse sentido, as frentes de trabalho permanecem ativas, com execução de serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e implantação de dispositivos de segurança, conforme as características de cada lote. Assim, os serviços seguem os cronogramas físico-financeiros vigentes, sem registro de ocorrências que impliquem alteração dos prazos estabelecidos.

4. Quanto às alças de acesso situadas entre os km 124 e 126, esclarecemos que as intervenções previstas no Contrato nº 19.892-4 foram concluídas, com emissão do Termo de Recebimento Definitivo em 5 de dezembro de 2018.

5. Dessa forma, as obras atualmente em execução concentram-se no trecho entre os km 128,00 e 165,32 da SP-461, permanecendo sob acompanhamento e fiscalização deste Departamento, com previsão de conclusão conforme os prazos contratuais informados.

Atenciosamente,

SERGIO HENRIQUE CODELLO NASCIMENTO

Presidente do DER



Avenida do Estado, 777 - Bairro Ponte Pequena
CEP 01107-901 - São Paulo - SP
www.der.sp.gov.br

sei!
assinatura
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Henrique Codello Nascimento, Presidente**, em 19/10/2026, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0124244593** e o código CRC **1D8A5E89**.